

# **EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PRIMER PROGRAMA RAMAL NUCLEAR**

Autores: Nereida C. Díaz Martínez<sup>1</sup>  
Daniel López Aldama<sup>1</sup>  
Ramón Rodríguez Cardona<sup>2</sup>  
José Mario Rivero Blanco<sup>2</sup>  
Manuel S. Fernández Rondón<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Centro de Gestión de la Información y Desarrollo de la Energía  
<sup>2</sup> Agencia de Energía Nuclear

## **RESUMEN**

La primera convocatoria del Programa Ramal Nuclear (PRN-I) constituyó una importante herramienta de planificación para la inserción de las técnicas nucleares en la vida socioeconómica del país. Estuvo dividida en dos etapas: la primera, que incluyó un total de treinta y tres proyectos, ejecutados en el período 1996-1998 y la segunda, que contó con cincuenta y cuatro proyectos, desarrollados desde finales de 1998 hasta el 2001. El presupuesto total del programa superó los cuatro millones de pesos, de estos aproximadamente se invirtió un tercio en la primera etapa y el resto en la segunda.

La gestión adecuada de un programa de tal envergadura y el logro de los resultados planificados fueron siempre preocupaciones de la dirección de la Agencia de Energía Nuclear. El análisis de la marcha de los proyectos era un punto frecuentemente tratado tanto por los Consejos de Dirección de los Centros como por la Junta de Directores de la Agencia. Asimismo, una discusión parcial de los resultados obtenidos fue realizada al finalizar la primera etapa en 1998.

Estos análisis fueron útiles para la gestión de los proyectos y el programa, pero pusieron en evidencia la necesidad de cuantificar mejor los resultados obtenidos. Por otra parte, demostraron la conveniencia de organizar toda la información disponible en formato electrónico para facilitar el acceso a los principales datos relacionados con el programa, así como su difusión entre los interesados.

Las incertidumbres existentes y la necesidad de evaluar los resultados alcanzados con la ejecución del PRN-I motivaron el financiamiento del proyecto de investigación no asociado a programa PNAP-CIEN-1 y su extensión PNAP/8/9 en el período 2001-2002. El presente trabajo constituye un resumen del informe final del estudio realizado.